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1.Аннотация проекта
В последнее время, в связи с возросшей интеллектуальной и эмоциональной нагрузкой, люди стали чаще подвергаться стрессу, что приводит к забывчивости и рассеянности, одним из последствий этого является, то, что люди часто забывают выключать за собой электроосвещение помещения, что приводит к неэффективному  энергопотреблению. 
2. Обоснование необходимости реализации проекта
Данная система обеспечивает сбережения электроэнергии в жилых помещениях, что так необходимо в современное время. 
3. Цель проекта
Наш проект  предполагает создание системы контроля освещения в зонах временного пребывания. Которая будет включать освещение помещения в присутствии человека, и отключать его при отсутствии для обеспечения энергосбережения. 
4. Целевая группа
[bookmark: _GoBack]Люди среднего возраста, семьи.
5. Механизм реализации деятельности по проекту
Задача 1. Создание схемы установки.
Задача 2. Покупка деталей.
Задача 3. Программирование микроконтроллера.
Задача 4. Сборка опытной модели.
Задача 5. Тестирование модели.

6. Рабочий план реализации проекта
	Вид деятельности 
	    Исполнители

	Разработка схемы проекта  
Закупка компонентов     
Создание корпуса    
Программирование МК      
Сборка первого опытного образца                 
Тестирование образца                        

	Толмачев С. А. (1.03.1410.03.14)                       
Великосельский К. В.  (1.04.14-14.04.14)
Великосельский К. В. (14.04.14-20.04.14)
Толмачев С.А. , Великосельский К. В. (14.04.14-27.04.14)
Толмачев С.А. , Великосельский К. В. (28.04.14-4.05.14)
Толмачев С.А. , Великосельский К. В. (5.05.14-14.06.14)



7. SWOT-анализ проекта
	
	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Внутренняя среда
	Не имеет аналогов в мире. Дешевый в производстве.
	Возможен малый спрос. Сложность в установке.

	Внешняя среда
	Помощь со стороны ЭТО и др.
	Сложности в закупки материалов и в программировании микроконтроллера.



8. Риски проекта
У данного проекта достаточно рисков для задержки его реализации: 
· Задержка поставки комплектующих.
· Не востребовательность 
· Проблемы в программировании микроконтроллера
· Недостаток знаний в электронике 


9. Партнеры проекта
Отдел Элитного технического образования НИ ТПУ
Томский центр ресурсосбережения и эффективности

10. Основные исполнители проекта – студенты  гр.ЭТО 431
Толмачев Сергей Андреевич тел: 89832300136 (Tolmach-sergey2010@rambler.ru)
Великосельский Константин Вадимович тел: 89505957802

11.Ожидаемые результаты проекта.
Будет создана система контроля освещения на основе тензорезистора, не имеющая аналогов.
12. Дальнейшее развитие проекта
В случае успеха проекта возможно его расширение: внедрение в безопасность и тп.

