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Команда проекта

Митюхина Е.Е., Муштуков Д.А., Филюков А.В., Ястребов Т.О.

Аннотация проекта
Проект заключается в разработке и воплощении в жизнь аппарата, по выдаче пластиковых стаканов c помощью карты студента ЭТО.

2. Обоснование необходимости реализации проекта
Для полноценного здорового питания человеку необходима вода. Суточная потребность в воде взрослого человека составляет 2-2,5 литра. Значительную часть дня многие студенты ЭТО проводят в аудитории №105, где восполнить запас жидкости, на данный момент, не представляется возможным. 
Возможность своевременно утолить жажду, не выходя за пределы аудитории №105, значительно улучшит качество жизни студентов.

3. Цель проекта
Разработка системы оборота стаканов в ЭТОнате, создание аппарата по их выдаче.
4. Целевая группа
Студенты элитного технического образования.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задачи:

1. Обсуждение идей устройства аппарата.

2. Выступление на конференции с идеями проекта, учет дельных замечаний и внесение корректировок.

3. Создание условной схемы аппарата.

4. Описание работы аппарата.

5. Закупка комплектующих элементов
Мероприятие 5.1: закупка оборудования и расходных материалов.

6. Сборка схемы и тестирование 
Мероприятие 6.1: сборка схемы

7. Сборка первого образца аппарата
Мероприятие 7.1: сборка образца, тестирование  продукта


Принцип работы (объяснен, опираясь на чертеж аппарата):
[bookmark: page103]При поднесении карты студента ЭТО к датчику 2 механизм 3 позволяет вынуть стаканчик 5. После использования стаканчик необходимо поместить в отсек 4, где его фиксируют весы 6. В конце студенту нужно опять поднести карту студента ЭТО к датчику 2. 


Общая стоимость образца (стоимость зарубежных аналогов 15 т.р.)


6. Рабочий план реализации проекта

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта согласно таблице.

	Вид деятельности/      мероприятие
	
	2014 г.
	Исполнители/
Ответственные

	
	
	
	

	Конференция проектов ЭТО
	
	
	Муштуков Д.А.
Ястребов Т.О
Филюков А.В.

	
	
	
	Митюхина Е.Е.

	Работа над сайтом            
	
	
	Муштуков Д.А.
Филюков А.В.

	Разработка чертежа 
	
	
	Муштуков Д.А.
Филюков А.В.

	Разработка принципа работы аппарата
	
	
	Митюхина Е.Е.
Филюков А.В.
Муштуков Д.А.
Ястребов Т.О.

	Создание дизайна аппарата
	
	
	Митюхина Е.Е.

	
	
	
	

	Работа с целевой аудиторией
	
	
	Муштуков Д.А.
Филюков А.В.

	Оформление документации
	
	
	Митюхина Е.Е.

	
	
	
	Муштуков Д.А.
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9. Партнеры проекта

Отдел ЭТО ТПУ

10. Основные исполнители проекта

Тимур - контроль за созданием моделей, ответственный за технические характеристики образца.
Катя- дизайнер, ред лайнер, идейный вдохновитель, ответственная за смету и документацию.
Андрей- техническое обеспечение,ответственный за создание чертежей и схем,ответственный за создание сайта и его администрирование.
Дмитрий - ответственный за разработку схем и чертежей, ответственный за презентацию проекта на разных конкурсах.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

	Количественные результаты
	Качественные результаты
	Метод фиксации

	
	
	

	Чертеж аппарата и описание принципа его работы
	 
	подпись Полины в зачёточке

	
	
	

	
	
	




12. Дальнейшее развитие проекта

Возможная реализация проекта в третьем семестре а также объединение с другими проектами (проект старшекурсников по установке раздатчика чайных и кофейных пакетиков).


