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1. Аннотация проекта
Всем знакома проблемная ситуация с освещением комнаты в темное время суток, особенно в общежитии. Наша команда придумала кардинальное решение этой проблемы. Мы хотим использовать светодиодную ленту в качестве освещения комнаты. Среди достоинств данного устройства мы можем выделить:
· Безопасность. Напряжение, которое подается на ленту, составляет всего 12В.
· Экономичность. Светодиодная лента долговечна.
· Удобность. Есть возможность использовать, практически, на любой поверхности и в удобном для потребителя месте.
Мы собираем  электрическую цепь из различных электронных компонентов. Есть возможность использования различных необязательных компонентов таких, как ключ, реостат, фотоэлемент, датчик движения и тому подобное. Набор электронных компонентов формируется из предпочтений потребителя
· Питание от сети 220В, через трансформатор подается напряжение 12В;
· Использование кнопки для включения/выключения освещения (есть возможность использования таймера, который будет выключать подсветку автоматически через определенное время.)
· Регуляция яркости освещения;
2. Цель проекта
· Создать бюджетную светодиодную подсветку в комнатах общежития
· Решить проблему неудобства использования основного освещения в ночное время
· Улучшение качества жизни в общежитии
3. Целевая группа
Студенты общежитий ТПУ и других университетов( в перспективе). 
4. Механизм реализации деятельности по проекту
Задача 1. Организационный этап:
Мероприятия этапа
1.1. Организационное собрание
1.2. Подготовка документации (макет устройства, тезисы проекта,)
1.3. Определение минимальных функций в устройстве
Задача 2. Этап реализации
Мероприятия этапа
2.1 Закупка оборудования
2.2 Монтаж
Задача 3. Этап аналитический
Мероприятия этапа
3.1. Анализ проделанной работы (собрание)
3.2. Подготовка отчетной документации
3.3. Итоговое собрание

5. Рабочий план реализации проекта
	Вид деятельности/мероприятие
	Месяц/число/год
	Исполнители/Ответственные

	Разработка концепции проекта 
	19 февраля 2014 г. 
	Команда

	Распределение обязанностей 
	27 февраля 2014 г. 
	Команда

	Подготовка документации (тезисы, презентация)
	1 марта 2014 г. 
	Кольцов, Селиверстов

	Закупка оборудования
	3 июня 2014 г. 
	Селиверстов, Удалов, Фирсанков, Отбанов

	Монтаж оборудования
	4-6 июня 2014 г. 
	Удалов, Фирсанков, Отбанов

	Подготовка отчетной документации
	16 июня 2014 г. 
	Команда

	Создание и отладка сайта
	27 июня 2014 г.
	Команда



6. SWOT-анализ проекта
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7. SMART – анализ
S - создание светодиодного освещения и его установка в одном из комнат общежития Томского Политехнического Университета, а также налаживание серийного производства

M - cтепень выполненности цели, будет измеряться количеством людей, которые захотят (а возможно и установят) наше устройство

А - цель достижима при финансировании и помощи в серийном выпуске

R - актуальность состоит в том, что наше устройство решают проблему освещения в темное время суток в общежитиях ТПУ

T - установка ленты в общежитии Томского Политехнического университета в Июне 2014г
8. Риски проекта
	Наименование риска
	Вероятность возникновения
	Степень воздействия
	Профилактика

	
	0-5
	
	

	 
	Чтобы не произошло
	Если произошло

	Отсутствие спроса
	2
	низкая
	Предварительные опросы
	Оптимизация устройства под требования потребителя

	Отключение электроэнергии
	2
	низкая
	 
	Используем аккумуляторы автономного электрического питания

	Несоответствие пожарной безопасности
	3
	средняя
	Разработка конструкции в соответствии с правилами пожарной безопасности
	Дорабатываем конструкции в соответствии с ППЖ

	Слишком яркое освещение
	1
	низкая
	Диагностика продукта
	Использование реостата

	Появление конкурентов
	3
	средняя
	Модификация продукта
	Коренное привнесение чего-то нового в продукт



9. Партнеры проекта
Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
10. Основные исполнители проекта – студенты ТПУ гр. ЭТО 232
Фирсанков Алексей           alexeyfirsankov@gmail.com
Селиверстов Павел            mrseliverstov@yandex.ru
Удалов Матвей                   udmatvey@mail.ru
Кольцов Константин            Koctuk96@mail.ru
Отбанов Никита                  otbanov2712@gmail.com

11. Дальнейшее развитие проекта
Увеличение количества комнат, оснащенных нашим оборудованием.
Распространение на другие общежития ТПУ, и на другие университеты.
усовершенствование данной конструкции фотоэлементом, датчиками движения и альтернативным источником автономного питания.
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